

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Universidad Intercultural del Estado de México Rectoría

## Oficio No. 228C26010000000-322/2024

San Felipe del Progreso, México, a 09 de abril de 2024

## DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL P R E S E N T E

A través de este medio le envío cordiales saludos, al tiempo que derivado de la asignación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio 2024, me permito remitir a Usted el Primer Informe de Avance Trimestral (Enero-Marzo), se adjunta reporte descriptivo y fotográfico de cada uno de los proyectos, así como cierre de ejercicios anteriores.

Agradeciendo de ante mano su gentil atención, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

MTRO. ANTOLÍN CELOTE PRECIADO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL

**DEL ESTADO DE MÉXICO** 

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA. DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL MTRO. VÍCTOR HUGO OLIVA COBA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UIEM. C. MINERVA CRUZ GONZÁLEZ. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UIEM.

ARCHIVO ACR/MCG/dtg\*.\* 2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestra reportado
PRIMER TRIMESTRE

PECHA DE CORTE ENERO-MARZO

## REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

89
(3)
DADI

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de México

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0932A

RESPONDABLES

Pervención

Nombre: Minora Cruz González

Nombre: Minora Cruz González

Nombre: Minora Cruz González

Nombre: Minora Cruz González

Cargo: Chéro de Administración

Cargo: Director de Administración / Francaso

Talebro: 01 (71/2) 1/3 (986) Est. 137

Corros destribro: plemación plema

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		ecto				Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1						Fedhan <sup>a</sup>				Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obsa de continuidad	Adorasciones y majoras	Mantanamiento Proyecto sustentable	Monto autorizado	a Monta ejercido	Remaisente	Espacioléquipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustantan el avance 2	Acciones por realizar	% de avence	Inleip	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser ineugurada? (Ceusas)	¿Cuenta	¿Quién y cuándo inauguró ?	Recepción	Acta Administrati va de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
						*			-				GL	DBAL DEL PROY	VECTO						-	
1	Contrucción de la Tercera Etapa del edifició Xochipilli, Plantel Tepetikpa Contrucción y adecuaciones para el mejoramiento del Plantel de Ternoaya	x			\$ 17,150,371.00		\$ 17,150.371.00 \$ 7,300.000.00			-						La Universidad està en proceso de los tribintos administrativos con el Goberno del Fistado de Núscia.						
					\$ 7,300,000.00																	
													0	01/06/24								
	Equipamiento pare al Pluntel de				\$ 10,626,320.00		\$ 10.628.320.00															
	Technique				10,020,020,00		4 10,020,320,00	TOTAL	0	0.00												
	CALAGAD	3			\$35,076,691.00	\$0.00	\$35,076,691.00		de la companya de la													-

IUNIVERSIDAD L INTERCULTURAL ESTADO DE MEXICO

RECTORIA

MTRO. ANTOLIN CELOTE PRECIADO RECTOR

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obre o proyecto. Se potinán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se reductura de forma trave y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte folográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd. mm y aa.

MTRO, VICTOR HUGO OLIVA COBA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Comentarios de los trabajos realizados:




La Universidad está en proceso para la autorización estatal y la firma del convenio con el instituto Maxiquense de la infraestructura Física Educativa.

Trimestre reportado

PRIMER TRIMESTRE

FECHA DE CORTE: ENERO-MARZO





F5: Interior de aula MTRO, VICTOR HUGO DLIVA COBA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTERCULTURAL ESTADO DE MÉXICO

RECTORIA

\* Es muy importante que se enexcuencife (prográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantepiamento y podecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.