

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Universidad Intercultural del Estado de México  
Rectoría

**Oficio No. 228C26010000000-861/2024**

San Felipe del Progreso, México,  
a 03 de octubre de 2024

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**P R E S E N T E**

A través de este medio le envié cordiales saludos, al tiempo que derivado de la asignación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio 2024, me permito remitir a Usted el Tercer Informe de Avance Trimestral (julio-septiembre), de la Universidad Intercultural del Estado de México, se adjunta el reporte fotográfico.

Agradeciendo de antemano su gentil atención, me reitero a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**



RECTORIA

**MTRO. ANTOLÍN CELOTE PRECIADO**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL**  
**DEL ESTADO DE MÉXICO**

C.c.p. DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.  
MTRO. VÍCTOR HUGO OLIVA COBA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UIEM.  
C. MINERVA CRUZ GONZÁLEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UIEM.  
ARCHIVO  
ACP/MCG/dtg\*\*



2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**TERCER TRIMESTRE**  
FECHA DE CORTE: JULIO-SEPTIEMBRE

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de México**  
Entidad federativa: **Estado de México**  
Clave Inst 911: **16MSU0932A**

Planeación  
Nombre: **Mineva Cruz González**  
Cargo: **Unfa del Departamento de Planeación, Programación y Evaluación**  
Teléfono: **01 (712) 123 5963 Ext. 107**  
Correo electrónico: **planeacion@uem.edu.mx**

Obras y Mobiliario  
Nombre: **Mtro. Víctor Hugo Oliva Coba**  
Cargo: **Director de Administración y Finanzas**  
Teléfono: **01 (712) 1235963 Ext. 105**  
Correo electrónico: **ayf@uem.edu.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**


Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obra de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Contrucción de la Tercera Etapa del edificio Xochipilli, Plantel Tepetitlaxpa						\$ 17,150,371.00	\$ 17,150,371.00															
2	Contrucción y adecuaciones para el mejoramiento del Plantel de Temoaya	X					\$ 7,300,000.00	\$ 7,300,000.00						0	01/07/24	31/12/24	Se realizó el trámite para la ministración del mes de julio y se ha radicado hasta el mes de junio.						
3	Equipamiento para el Plantel de Temoaya						\$ 10,626,320.00	\$ 10,626,320.00															
<b>TOTAL</b>																							

\$35,076,691.00 \$0.00



**Mtro. Antolín Celote Preciado**  
RECTOR

RECTORIA



**Mtro. Víctor Hugo Oliva Coba**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

<sup>1</sup> Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**TERCER TRIMESTRE**  
FECHA DE CORTE: JULIO-SEPTIEMBRE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de la Tercera Etapa del Edificio Xochipilli, Plantel Tepetlixpa Construcción y adecuaciones para el mejoramiento del Plantel de Temoaya y Equipamiento para el Pla**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
Para los proyectos de obra se llevó a cabo el proceso de licitación por parte del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), en el mes de octubre se iniciarán los trabajos.  
Para el proyecto de equipamiento ya se realizaron las bases y en el mes de octubre se publicará la licitación.

F5: Interior de aula

MTR. ANFOLÍN CELOTE PRECIADO  
RECTOR



MTR. VÍCTOR HUGO OLIVA COBA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.